



PLANO DE AÇÃO 2020

DIMENSÃO: FUNCIONAMENTO INTERNO

OBJETIVO	ATIVIDADE	META	CALENDÁRIO	INDICADORES	RECURSOS	RESPONSÁVEL
Realizar as reuniões de CLASE previstas em sede de regulamento interno	1.Reuniões do CLASE	Realizar duas reuniões ordinárias ao longo de 2020	Fevereiro Dezembro	Nº de reuniões realizadas Nº de presenças/representações em cada reunião	Ofícios/convocatórias Folhas de presença	NE
Realizar as reuniões de Núcleo Executivo previstas em sede de regulamento interno	2.Reuniões do Núcleo Executivo	Realizar 11 reuniões ao longo de 2020	Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro	Nº de reuniões realizadas	Ofícios/convocatórias Atas	NE
Promover a articulação/complementaridade entre projetos de intervenção social com financiamento externo existentes no território	3.Acompanhar a execução de projetos de intervenção social com financiamento externo no território	Promover uma apresentação ao CLASE de cada um dos projetos em curso	Ao longo de 2020	Nº de apresentações efetuadas por projeto	Não se aplica	NE

DIMENSÃO: CAPACITAÇÃO						
OBJETIVO	ATIVIDADE	META	CALENDÁRIO	INDICADORES	RECURSOS	RESPONSÁVEL
Qualificar a intervenção social local	4.Programa de capacitação “Informar para Atuar”	Todas as ações realizadas avaliadas positivamente por parte dos participantes (aplicação de inquérito de satisfação)	Ao longo de 2020	Nº de participantes; Nº de entidades/organizações formadoras Nº de temáticas abordadas	A definir nos planos de ação de cada uma das unidades de rede do CLASE.	Unidades de Rede do CLASE
	Caracterizar a relação dos beneficiários de RSI perante o emprego/formação	Apresentar caracterização dos beneficiários de RSI perante o emprego/formação até final de 2020	Ao longo de 2020	Data de apresentação do documento	Não se aplica	CDISS,IP
Qualificar a intervenção técnica e a comunidade em geral no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências, em diferentes contextos)escolar, académico, diversão noturna e recreativa, laboral, familiar e comunitário	Dinamizar um programa de respostas integrado em dependências nas freguesias urbanas da cidade de Évora	Candidatura aprovada e projeto iniciado até final de 2020	Ao longo de 2020	Definidos no âmbito do diagnóstico em sede de candidatura	A definir em sede de candidatura	ARSA/CRI Alentejo Central
Qualificar a intervenção técnica e a comunidade em geral no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências, em diferentes contextos)escolar, académico, diversão noturna e recreativa, laboral, familiar e comunitário	Consolidar o Grupo de Intervenção Regional do Álcool (GIRA)	Reforçar a intervenção das entidades concelhias, promovendo pelo menos 20 ações, designadamente no âmbito do consumo abusivo do álcool.	Ao longo de 2020	Nº de ações estruturadas Nº de públicos abrangidos Nº de participantes Avaliação de satisfação	A definir em função das atividades propostas	ARSA/CRI Alentejo Central

DIMENSÃO: CAPACITAÇÃO						
OBJETIVO	ATIVIDADE	META	CALENDÁRIO	INDICADORES	RECURSOS	RESPONSÁVEL
	Capacitar o mais nº de “atores-chave” para a intervenção em promoção em saúde e prevenção dos comportamentos aditivos e dependências, bem como para a intervenção junto de públicos em situação de maior vulnerabilidade (sem-abrigo, vítimas/agressores de violência doméstica, doentes com patologia dual, beneficiários de RSI, ETC	Promover, pelo menos 10 ações que contribuam para a capacitação de públicos estratégicos em comportamentos aditivos e dependências	Ao longo de 2020	Nº de sessões/atividades realizadas Nº de entidades presentes Nº de técnicos presentes Nº de utentes/famílias presentes	A definir em função das atividades propostas	ARSA/CRI Alentejo Central

DIMENSÃO: UNIDADES DE REDE						
OBJETIVO	ATIVIDADE	META	CALENDÁRIO	INDICADORES	RECURSOS	RESPONSÁVEL
Atuar em áreas de vulnerabilidade do território tendo por base o trabalho colaborativo interinstitucional	7.Unidade de Rede de Saúde Mental	Executar as ações previstas em PA 2020	Ao longo de 2020	Nº ações previstas em plano Nº de ações executadas Nº de ações executadas não previstas em plano	Identificados no PA 2020 da URSM	URSM
	8.Unidade de Rede Envelhecimento Positivo	Executar as ações previstas em PA 2020	Ao longo de 2020	Nº ações previstas em plano Nº de ações executadas Nº de ações executadas não previstas em plano	Identificados no PA 2020 da UREP	UREP
	9.Unidade de Rede Sem-Abrigo	Executar as ações previstas em PA 2020	Ao longo de 2020	Nº ações previstas em plano Nº de ações executadas Nº de ações executadas não previstas em plano	Identificados no PA 2020 da URSA	URSA
	10.Unidade de Rede para a Inclusão e Diálogo Intercultural	Executar as ações previstas em PA 2020	Ao longo de 2020	Nº ações previstas em plano Nº de ações executadas Nº de ações executadas não previstas em plano	Identificados no PA 2020 da URIDI	URIDI
	11.Dinamizar grupo de trabalho da área da deficiência	Elaborar plano de ação conjunto até final do 1º trimestre de 2020, tendo em conta as linhas de intervenção resultantes da Rede de Encontros realizada em 2018 e da avaliação do PA 2019	Ao longo de 2020	Nº de reuniões de trabalho realizadas Elaboração do plano	A definir em função do plano pelo grupo de trabalho	CME

DIMENSÃO: INSTRUMENTOS DE PLANEAMENTO

OBJETIVO	ATIVIDADE	META	CALENDÁRIO	INDICADORES	RECURSOS	RESPONSÁVEL
Definir as estratégias centrais para a intervenção social local	12. Implementar o Plano de Desenvolvimento Social 2019-2021	Executar as ações previstas em PA 2020	Ao longo de 2020	Nº ações previstas em plano Nº de ações executadas Nº de ações executadas não previstas em plano	Identificados no PA PDS 2020	NE Rede Social Local
		Realizar 2 fóruns de apresentação e discussão do PDS	Um fórum por semestre	Nº de participantes; Nº de entidades/organizações representadas Nº de eventos	Ofícios/convites Sala Recursos multimédia Atas	NE Santa Casa da Misericórdia de Évora
	13. Iniciar processo de construção do Diagnóstico Social 2021-2031	Definir estrutura de diagnóstico prospetivo até ao final do segundo trimestre de 2020.	Até final de julho 2020	Apresentação de proposta de estrutura de DS prospetivo	Não se aplica	NE Universidade de Évora
Sistematizar os recursos e respostas existentes no território	14. Disponibilizar base de dados on-line com informação da Carta Social	Divulgar link de acesso à base de dados até ao final do primeiro semestre de 2020	Até final de junho de 2020	Base de dados com informação da Carta Social	Base de dados	NE

DIMENSÃO: REFORÇO DA REDE SOCIAL

OBJETIVO	ATIVIDADE	META	CALENDÁRIO	INDICADORES	RECURSOS	RESPONSÁVEL
	15.Teambuilding	Realizar um momento informal para os membros do CLASE	Ao longo de 2020	Nº de entidades/organizações participantes Nº de participantes Avaliação de satisfação	A definir em função da ação	NE
	16.Redes de Encontros – reuniões temáticas ou sectoriais	Promover 1 Rede de Encontro até final de 2020	Ao longo de 2020	Nº de entidades/organizações participantes	Ofícios/convite Sala para a realização da reunião Equipamento informático e multimédia	NE
	17.CLASES temáticos	Realizar 2 CLASES temáticos até final de 2020 (Emergência Social e Imigrantes)	Ao longo de 2020	Nº de entidades/organizações participantes Nº de CLASES realizados	Ofícios/convite Sala para a realização da reunião Equipamento informático e multimédia	NE
Incentivar o sentimento de pertença e compromisso à rede social local	18.Realizar II Seminário da Rede Social de Évora	Realizar seminário até ao final de 2020	Ao longo de 2020	Nº de participantes Nº de autarquias participantes Inquéritos de satisfação	Convites Sala Recursos multimédia Coffee-breaks Almoços Lembranças oradores	NE